



Модул 1А

2021 г.

Управление на риска при изграждането на ВиК инфраструктура по договорните условия на FIDIC

Курсът е акредитиран от FIDIC и всеки участник ще получи сертификат за завършено акредитирано обучение.

Участниците в този курс трябва да имат базови знания за Договорните условия на FIDIC от 1999 г.

Желателно е да са преминали начално акредитирано обучение на FIDIC Модул 1.

Материали:

- Презентацията, която ще бъде изпратена на участниците по електронна поща
- Червената и Жълта книги издание 1999 г. на български език може да закупите от БААИК
- Образци на писма, най-често използвани от Възложителя и Инженера по Червената и Жълтата книги на FIDIC.

Двудневното обучение включва:

Обсъждане на стандартизиран адокументация, с акцент върху управлението на рисковете, характерни за ВиК проектите.

Целта на този курс е не само да се анализират въпросите и да се решат проблемите, но и да се тренират участниците да тълкуват договорите и даследват процедурите на FIDIC.

Освен обсъждането на казусите, участниците ще сеобучават:

- Да пишат писма и уведомления – материалите съдържат образци на документи, свързани с най-важните съобщения;
- Да следят за правилно подготвяне на доклади и записи от Инженера и Изпълнителя;
- Да следят Програмата по Клауза 8.3.



Програма:

| Сряда | |
|------------------|--|
| 11,00-11,30 | Представяне на платформата, програмата и участниците |
| Четвъртък | |
| 9,00-10,30 | Раздел 1: Въведение в управлението на рисковете в строителството Раздел 2. Инструменти за управление на рисковете в строителството |
| 10,30-11,00 | Кафепанза |
| 11,00-12,30 | Раздел 3. Рискове на Изпълнителя при ВиК проекти по ОПОС 2014-20 Раздел 4. Рискове на Възложителя при ВиК проекти по ОПОС 2014-20 |
| 15-17 | Самостоятелна работа: упражнения |
| Петък | |
| 9,00-9,30 | Обсъждане на самостоятелната работа |
| 9,30-10,30 | Раздел 5. Права на Възложителя при неизпълнение на договори по Жълта и Червена книги 1999 г. |
| 10,30-11,00 | Кафепанза |
| 11,00-12,30 | Раздел 6: Практически казуси и препоръки за успешно управление на рисковете при ВиК проекти със стандартизираната документация по ОПОС 2014-2020 |
| | Обсъждане на казуси и въпроси на участниците |