



Министерство на регионалното развитие и благоустройството

**Напредък по проектите, изпълнявани
от МРРБ в отрасъл ВиК,
финансирани от ОПОС 2014-2020**

4 април 2017 г.

Акценти

- Изпълнени и предстоящи дейности по проект „Подпомагане регионалното инвестиционно планиране в отрасъл ВиК“;
- Изпълнени и предстоящи дейности по проект „Подпомагане на ефективността, управлението и институционалния капацитет в отрасъл ВиК“;
- Предстоящи тръжни процедури в рамките на двата проекта

Подпомагане регионалното инвестиционно планиране в отрасъл ВиК

Договор № BG16M1OP002-1.001-0001-C01/10.02.2016 г.

Стойност 59 194 263,78 лв с ДДС

Период на изпълнение : 2016 – 2021 г.

Дейности

Регионални прединвестиционни проучвания (РПИП) и формуляри за кандидатстване за финансиране от фондовете на ЕС за проектите в 14 обособени територии

Контрол на техническото качество на регионалните прединвестиционни проучвания и формулярите за кандидатстване

Актуализация на стойността на ВиК инфраструктурата;

Други




ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНА СРЕДА
И ЛЕСОУПРАВЛЕНИЕ

Регионални прединвестиционни проучвания



Бургас, Сливен, Шумен,
Пловдив, Кърджали, Ямбол,
Варна, Русе, Силистра, Добрич,
Видин, Враца, Перник, Стара Загора

Регионални прединвестиционни проучвания в 14 области

| Етап | Дейности | Срок |
|----------|--|------------|
| Фаза I | Събиране на данни, анализи и измервания; | 12.2016 г. |
| | Валидиране границите и товарите на агломерациите; | |
| | Мерки за постигане на съответствие с директивите на ЕС | |
| Фаза II | Технически доклад към формуляр за кандидатстване (прединвестиционни проучвания); | 04.2017 г. |
| | Формуляр за кандидатстване за европейско финансиране за проектите в агломерациите на 10000 е.ж.; | 10.2017 г. |
| | Идейни проекти за линейна ВиК инфраструктура в обхвата на инвестиционното намерение; | 02.2018 г. |
| Фаза III | Прединвестиционни проучвания за агломерации под 10 000 е.ж. за мерките извън Формулярите за кандидатстване | 07.2018 г. |

Стартиране на тържни процедури за инженеринг на ПСОВ и ПСПВ – 2018 г.


Събиране на данни

- **Информация от общински и областни администрации, ВиК операторите, МРРБ, МОСВ, МЗХ, МЗ и др.;**
- **Измервателна кампания за набавяне на актуални данни за :**
 - **Водоснабдителни системи:**
водни количества, качество на водата, налягане;
 - **Канализационни системи:**
водни количества, качество на водата (при вход на ПСОВ и в точка на заустване .



Валидиране границите и товарите на агломерациите

- Валидирани са границите и товарите на 51 агломерации над 10 000 е.ж. в 14 – те административни области;
- Валидирани са границите и товарите на 123 агломерации от 2000 до 10 000 е.ж. в 14 – те административни области



Състояние на канализацията

Заснемане с камера



Технически доклад към формуляр за кандидатстване

- Изготвени са стратегически и детайлни варианти за оценка на предвижданите инвестиции;
- Определени са конкретните инвестиционни намерения за отделните обособени територии, включително:
 - Геоложки, хидроложки, хидрогеоложки и геодезични проучвания;
 - Изясняване на необходимостта от изготвяне/изменение на подробен устройствен план и Задание за подробен устройствен план, съгласно Закона за устройство на територията, за избрания вариант;
 - Определяне на екологични процедури, свързани с приложимото законодателство в областта на околната среда за конкретните проекти;
 - Технологично оразмеряване на съоръженията и спецификация на параметрите на основното технологично оборудване

Предстои изготвяне на:

- Формуляр за кандидатстване за европейско финансиране за агломерациите над 10 000 е.ж. със съответните приложения;
- Комплексни проекти за инвестиционна инициатива за ВиК инфраструктура и прилежащите към нея съоръжения за агломерациите над 10 000 е.ж.;
- Мерки за агломерациите между 2000 и 10000 е.ж., извън обхвата на Формулярите за кандидатстване и стратегия за финансирането им.

Подпомагане на ефективността, управлението и институционалния капацитет в отрасъл ВиК

Договор № BG16M1OP002-1.003-0001-C01/16.03.2016 г.

Стойност 15 558 938,30 лв. с ДДС

Период на изпълнение: 2016 – 2021 г.

Дейности

Специализирани информационни системи за ВиК услугите и водностопанската инфраструктура;

Консултантски услуги от Световна банка за разработване на стратегия за финансиране, укрепване на регулаторния капацитет и повишаване ефективността;

Укрепване на административния и институционален капацитет на заинтересованите страни;

Развитие на нормативната уредба и др.



Споразумение за консултантски услуги от Световна банка за повишаване на ефективността при предоставяне на услугите в отрасъл ВиК

Дейност 1: Развитие на отрасъл ВиК чрез оптимизиране на управлението и подобряване на качеството на предоставяните услуги:

- механизъм за реинвестиране в отрасъл ВиК;
- управлението на утайките от ПСОВ;
- държавни помощи;
- сравнителен анализ (бенчмаркинг) на ВиК операторите и др.;

Дейност 2: Разработване на Стратегия за финансиране на отрасъла и подходящи финансови механизми за намаляване на въздействието върху цените;

Дейност 3: Укрепване на капацитета за регулиране на предоставяните ВиК услуги;

Предстоящи тръжни процедури

- Консултантски услуги за изготвяне на становища, анализи и документи свързани с инвестиции, управление и предоставяне на ВиК услугите, и предложения за промени в приложимата нормативна уредба;
- Създаване на ЕИС за ВиК услугите и регистър на ВиК операторите и асоциациите по ВиК и Информационна система на водостопанските системи и съоръжения (ИС на ВСС);
- Разработка, печат и дизайн на информационни и рекламни материали;
- Информационни събития и публикации за популяризиране на проекта;
- Актуализация стойността на публичната ВиК инфраструктура;
- Укрепване на административния капацитет на заинтересованите страни в отрасъл ВиК чрез провеждане на семинари, информационни събития и др.;



Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Благодаря за вниманието!

www.mrrb.government.bg